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一 、项目概况
（一）全县农业生产基本情况
无极县是一个传统的农业大县和粮食生产大县，粮食常年种植面积81万多亩，总产35万多吨，主要以小麦、玉米、大豆种植为主,小麦常年播种面积40万亩，总产18万吨，玉米常年播种面积31.5万亩，总产14.4万吨，2023年大豆种植9.2万亩，大豆玉米复合种植2万亩。
（二）大豆种植及产业化发展情况
近年来，无极县紧紧围绕农业供给侧结构性改革工作主线，以粮食生产功能区为重点，坚持问题导向，强化绿色引领，主攻质量效益，在全县推广大豆优良品种和先进种植技术，2022、2023年推广大豆玉米带状复合种植4万亩。
无极县大豆播种面积常年在8.5万亩左右波动，2023年大豆种植总面积达到了10.8万亩，总产量达2万吨。
（三）规模化和服务化情况
无极县现登记注册示范新型经营主体770多家，其中国家级先进合作社2家、省级先进合作社6家、市级先进合作社18家、省级先进家庭农场16家、市级先进家庭农场30家，土地流转15万多亩，形成了农民技能培训、优种繁供、病虫防治、农产品质量检测、农机服务等技术推广和服务体系。
（四）技术体系健全
无极县农业农村局现有农业技术人员100名，其中，正高职称4名、副高职称34名、中级职称31名，形成了集信息、试验、推广、经营四位一体功能齐全的专业队伍。近年来，无极县承担了高标准农田建设、地下水超采综合治理、农村人居环境整治、农产品冷藏保鲜设施建设、粮改饲、高素质农民培育等多个部、省农业项目，使全县农业基础设施、技术装备得到进一步完善和加强。
二、建设目标
（一）面积及示范方建设指标
充分利用新型经营主体规模种植优势，打造2万亩优质大豆示范区，对示范区进行种子和农药补贴，实行统一品种和统一病虫绿色防控；示范区内打造10个百亩高产攻关田，推进标准化生产，开展高产攻关试验，示范带动全县大豆产业快速发展。
（二）产量指标
项目区大豆实现亩产比本县级平均水平高8%以上，实现大面积均衡增产。
（三）绿色指标
通过集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，达到示范区单位面积化肥农药施用量低于本地常年水平，实现病虫害绿色防控全覆盖，有效降低危害损失率，带动全县大豆实现节本增效，增加农业经济收益。
（四）产业指标
充分发挥新型经营主体的示范引领作用，积极加强产销对接，实现优质优价，优产优销。
三、项目内容 
（一）明确创建技术路径
立足本地实际，突出重点区域、重点环节生产特点，科学选择大豆品种，突出主导品种的稳产增产作用，细化技术路径，制定技术方案。
（二）构建“五统一”服务体系
示范区推行统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业，推进标准化生产，促进全县大豆生产提质增效。
（三）强化技术指导服务
在大豆生长关键农时季节，邀请专家组织农户开展集中培训、巡回指导、现场观摩、测产验收等，加快高产高效关键技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。
（四）推进产业融合
完善标准体系，打造标准化示范基地，健全质量管理制度，逐步健全大豆种植、加工、销售全产业链，促进产业提档升级。
（五）打造示范样板
围绕集成推广大豆新品种、新技术、新模式，集中资源、集聚力量，开展小面积高产攻关和大面积示范推广，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，将专家产量转化为农户产量，把典型产量转化为大田产量，辐射带动全县大面积均衡增产。
四、资金使用方向
全县补助资金400万元，补助对象为项目区内种植大豆的新型农业经营主体（合作社、家庭农场、种植大户）及大豆病虫害防治的社会化服务组织，主要用于以下方面：
[bookmark: _GoBack]1、用于2万亩核心示范区种子物化补贴，每亩补贴50元，共100万元。
2、采取统一招标方式购买农药用于2万亩核心示范区补助，每亩补助40元，共80万元。
3、采取统一招标方式购买植物生长调节剂用于2万亩核心示范区补助，每亩补贴标准20元，共40万元。
4、为了实现良机良法配套，提高大豆病虫除治效率，用于购买62台大豆专用自走式和飞防植保机械补贴140万元。享受此项补贴的农户不重复享受农业机械购置补贴。
5、遴选10个规模经营主体开展大豆百亩高产攻关田技术示范推广，对耕种收环节进行作业补贴70元/亩，大豆专用复合肥补贴80元/亩，每个经营主体示范规模200亩，补贴3万元，共30万元。
6、树立示范标牌11块，共6.6万元。
7、印发技术资料、技术培训指导、项目考核验收补助3.4万元。
五、实施时间安排和工作进度 
项目实施时间自2024年大豆播种至收获。工作进度安排如下：
2024年3月，组织编写2024年中央粮油作物绿色高产高效行动项目实施方案。
2024年4月-5月，制定完善无极县中央粮油作物绿色高产高效行动项目技术方案。组织农户进行宣传及技术培训及品质推介。做好政策宣传，指导示范方、示范片搞好整地、配方施肥、播种工作。
2024年6月-8月，开展大豆播种、病虫害防治技术培训工作，落实各项技术要求，抓好大豆田间管理工作。
2024年9月-10月，组织开展示范片观摩、田间测产、做好大豆收获准备工作和项目总结验收；完善项目档案资料，做好试验攻关示范点技术数据整理，为技术集成提供科学依据。
2024年11月-12月，做好项目全面总结，开展县级自查自验，形成自评报告，申请上级考核验收。
六、保障措施
（一）加强组织领导
为保证项目顺利实施，县成立由政府县长为组长，主管农业副县长为副组长，农业农村局局长、各乡镇乡镇长为成员的领导小组，统筹项目协调和推进工作，及时发现、解决项目实施中存在的问题。领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局，负责按照有关项目要求，编制项目实施方案，明确实施内容、实施区域、技术路径、操作方法和保障措施等内容，确保项目落实落地，做好项目日常管理，档案资料收集整理等工作。
（二）强化科技支撑
成立无极县2024年中央粮油作物绿色高产高效行动专家技术小组，专门聘请河北省大豆产业技术体系首席专家闫龙任组长，河北省大豆产业技术体系石家庄综合试验推广站站长李占军任副组长，农业技术推广中心技术站、土肥站、植保站、农机技术推广站等相关科室技术人员为成员的技术服务小组。在大豆生产关键时期邀请省、市技术专家对广大农户进行技术指导服务。组织专家和技术人员深入田间地头，开展巡回指导和现场技术指导服务。
（三）加强资金监管
加强项目监管，建立资金使用专门台账。资金的使用上，严格执行国家有关规定，保证资金专款专用，防止以任何形式和理由挤占、挪用和截留项目资金。
（四）广泛宣传引导
项目实施过程中，及时在各类新闻媒体进行宣传报道，示范片要树立标牌，组织广大农户进行现场观摩学习。项目实施结束后，全面总结分析项目实施情况、检查验收情况、工作亮点、创新型做法、存在问题并提出有关建议。
七、项目绩效
项目结束后农业农村局成立项目绩效考核小组，按照省实施方案的绩效考核事项及2024年度项目绩效考核评价表事项的相关要求，逐项自评打分，做好自评报告（附件4）。
八、项目单位分工与人员保障
[bookmark: bookmark24]（一）项目单位与分工
无极县农业农村局是项目承担单位，全面负责组织实施。
无极县专家技术小组负责制定技术方案，进行技术培训、技术指导和新技术试验示范、研究推广，搞好技术储备。
各乡镇配合县农业农村局搞好项目实施及示范片组织协调工作。
[bookmark: bookmark25]（二）项目主要参加人员
翟永红，农业农村局局长，负责项目全面组织领导。
吴  丹，农业农村局项目主管领导。
闫增民，农业管理股负责人，具体负责绿色高产高效行动日常工作。
朱进锁，农技推广中心主任，负责县级技术培训、指导、测产、攻关研究。

附件：
附件1、2024年中央粮油作物绿色高产高效行动项目领导小组
附件2、2024年中央粮油作物绿色高产高效行动项目专家技术小组
附件3、2024年中央粮油作物绿色高产高效行动项目区域图
附件4、2024年度项目绩效考核评价表




附件1
2024年中央粮油作物绿色高产高效行动
项目领导小组
组  长：刘  炎    无极县人民政府县长
副组长：李  龙    无极县人民政府副县长
成  员：翟永红    无极县农业农村局局长
李晓磊    无极镇镇长
李  阳    七汲镇镇长
成立山    南流乡乡长
赵孟林    里城道镇镇长
刘  欢    郭庄镇镇长
安  娜    北苏镇镇长
高永辉    大陈镇镇长
底钊阳    高头乡乡长
李士潮    张段固镇镇长
马  帅    东侯坊镇镇长
杨鹏飞    郝庄乡乡长

领导小组下设办公室，设在县农业农村局农业管理股，负责日常管理工作。

附件2
2024年中央粮油作物绿色高产高效行动
项目专家技术小组
组  长：闫  龙  河北省大豆产业技术体系首席专家
副组长：李占军  河北省大豆产业技术体系
石家庄综合试验推广站站长
成  员：程翠联  无极县农业技术推广中心  高级农艺师
李玉平  无极县农业技术推广中心  高级农艺师
吕文欣  无极县农业技术推广中心  农艺师
贾锋利  无极县农业技术推广中心  农艺师
李  肖  无极县农业技术推广中心  农艺师
张  立  无极县农机技术推广站  农业机械工程师
附件4
2024年度项目绩效考核评价表
	考核项目
	考核内容
	具体内容及评分标准

	



一、组织管理
(15分)
	

1.组织领导
(10分)
	成立以县主要领导为组长的推进工作领导小组并有效发挥作用，得5分；其中成立以县政 府分管领导为组长的工作领导小组并有效发挥作用的，得4分。否则不得分。

	
	
	成立与由省级(含省级)以上专家任组长，农业科研、教学、推广单位相结合的绿色高质  高效行动专家指导组并有效开展工作，得5分；成立与市级农业科研、教学、推广单位相 结合的绿色高质高效行动专家指导组并有效开展工作，得4分。专家指导组工作成效不明 显的酌情扣分。未成立专家指导组的不得分。

	
	2.方案制定
(5分)
	制定并按时报送项目实施方案，得5分，否则不得分。

	





二、项目实施 及成效(55分)
	3.标识标牌
(10分)
	树立项目标牌2块以上的，得10分，不树立不得分。

	
	
4.技术指导
(20分)
	创建作物生长期内，组织专家组进行巡回指导2次以上，得5分。少于2次的，不得分。

	
	
	制定具有区域特色的县级技术指导意见或技术方案，得10分，否则不得分。

	
	
	召开1次50人以上现场观摩、培训活动得5分，否则不得分。

	
	
5.实施成效
(20分)
	完成方案规定的各项指标，形成成熟、在本区域可推广应用的绿色技术模式，最高得8分 根据实际完成情况，酌情的得分。

	
	
	建有核心区、且成方连片、视野开阔、作物长势整齐一致、交通便利、展观效果好，最高
得7分，根据实际情况，酌情得分。





	考核项目
	考核内容
	具体内容及评分标准

	
	
	在省组织的联查活动中综合(按历次平均)评为好、中、一般的，分别得5、3、1分。

	
	6.监督管理
(5分)
	设立资金使用台账的得5分，工作档案健全得5分；否则不得分。

	


三、信息宣传
(15分)
	7.平台使用
(5分)
	项目管理平台信息填报及时、准确的，得5分。

	
	8.信息报送
(5分)
	从项目方案下发月起，每报送1期工作简报，得1分，累计最高得分5分。

	
	9.典型宣传
(5分)
	在中央媒体正面宣传报道本县创建工作及成效，得5分；在省级媒体正面宣传报道本县创 建工作及成效，得3分(两项不累加)。

	
四、总结验收
(15分)
	10.测产验收
(5分)
	按要求完成测产验收并按时填报测产数据，得5分，否则不得分。

	
	11.项目总结
(10分)
	按时上报全年项目实施总结的得5分；质量符合要求，得5分；否则不得分。

	



五、定性评价
	12.加分因素
(10分)
	省部级以上领导肯定性批示，加5分，地厅级领导肯定性批示加3分(两项不累加)。

	
	
	报送工作简报符合要求、数量位居前5名的，依次加5分、4分、3分、2分、1分。

	
	
13.扣分项及 一票否决
	项目实施过程中，出现违规操作，被群众举报或媒体曝光并查实的，每出现1次扣10分；延伸绩效考核中有弄虚作假行为的，一次扣20分。

	
	
	经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。

	总分
	110
	




